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BAB I 
PENDAHULUAN 
  
1.1. Sekilas Perusahaan 
PT. TIME EXCELINDO merupakan sebuah perusahaan yang 
bergerak dibidang usaha Penyedia Jasa Layanan Internet (ISP), Online 
System, Telecommunication, Data Communication, Software Development, 
serta pembangunan dan pemeliharaan jaringan komputer maupun jaringan 
telekomunikasi. PT. Time Excelindo telah dipercaya untuk memenuhi 
kebutuhan IT di berbagai institusi pendidikan maupun perusahaan hampir di 
seluruh Indonesia diantaranya Jawa, Bali dan Kalimantan Selatan. 
 
1.2. Sejarah Perusahaan  
 
Gambar 1. Logo PT. Time Excelindo 
 
PT. Time Excelindo (TE) berdiri sejak tahun 2003 dan bertempat di 
Yogyakarta. Time Excelindo merupakan perusahaan swasta nasional yang 
merupakan embrio bisnis profesional badan usaha dari perguruan tinggi 
Universitas AMIKOM Yogyakarta. 
Time Excelindo merupakan perusahaan di bidang Teknologi Informasi 
yang menyediakan total solusi dengan fokus utama adalah Internet Service 
Provider (ISP), Software Development, Consulting and Audit, Training, 
Infrastructure Solution dan Network Services. Seiring berjalannya waktu 
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Time Excelindo memahami pentingnya kepuasan pelanggan yang sesuai 
dengan penjaminan mutu, sehingga pada tahun 2011 Time Excelindo 
mendapatkan ISO 9001:2015 Cert No FS569888 dari The British Standards 
Institution. 
Saat ini Time Excelindo di dukung oleh tenaga ahli profesional dan 
tersertifikasi di bidangnya yang terbagi di beberapa departemen sehingga 
untuk memenuhi kebutuhan klien, Time Excelindo mendirikan kantor cabang 
yang berada di Tangerang Selatan (BSD). 
Pelanggan Time Excelindo telah mencapai di seluruh Indonesia dengan 
berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, UMKM, pertambangan, 
perbankan serta instansi pemerintah dan swasta lainnya. 
 
1.3. Visi dan Misi  
A. Visi 
Menjadi penyedia solusi teknologi informasi (TI) dan komunikasi 
terpilih bagi segenap sektor usaha di Indonesia baik bagi pelanggan 
individu, kalangan bisnis/korporat, institusi pendidikan maupun institusi 
pemerintahan. 
 
B. Misi 
1. Memberikan yang terbaik bagi pelanggan, baik dalam hal produk, 
layanan, teknologi, dan nilai komersil secara efisien. 
Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada 
para pelanggan, dengan menawarkan produk-produk bermutu, 
infrastruktur yang handal, teknologi yang berdaya guna, serta saling 
berbagi pengetahuan. 
2. Kami senantiasa menjaga integritas dalam setiap proses pengambilan 
keputusan. Kami menghargai diri kami sendiri, karena hanya dengan 
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penghargaan pada diri kami sendiri, maka kami akan dapat sungguh-
sungguh menghargai para pelanggan, mitra, pemasok serta pesaing. 
3. Kepedulian akan kualitas sumber daya manusia (SDM), produk, 
layanan dan infrastruktur merupakan jaminan bahwa kami akan selalu 
berada satu langkah lebih maju dari para pesaing kami. 
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Gambar 2. Struktur Organisasi PT Time Excelindo
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1.5.    Deskripsi Tugas Struktur Organisasi 
1. Tugas Divisi Network (Cable) adalah Melakukan perancangan/instalasi 
kabel secara fisik. 
2. Tugas Divisi Network (Wireless) adalah Melakukan 
perancangan/instalasi wireless  secara fisik. 
3. Tugas Divisi Network (Plan & Design) : 
a. Melakukan perencanaan untuk kebutuhan perancangan jaringan. 
b. Melakukan pemetaan untuk perancangan suatu jaringan. 
4. Tugas Divisi NOC : 
a. Mengawasi, memantau dan mengamankan jaringan  komunikasi. 
b. Melakukan perancangan perangkat lunak untuk menunjang akses 
perusahaan. 
5. Tugas Divisi Software Development adalah Membuat dan 
mengembangan kebutuhan sistem perusahaan maupun client. 
6. Tugas Divisi Infrastruktur (Produksi) adalah Melakukan penyediaan 
barang-barang kebutuhan pembangunan jaringan. 
 
1.6. Department IT dalam Perusahaan  
PT. Time Excelindo  ini mempunyai divisi Network yang bertugas 
dalam perancangan/instalasi wireless dan kabel secara fisik, melakukan 
planning dan pemetaan untuk kebutuhan perancangan jaringan. Adapun divisi 
NOC yang bertugas untuk nengawasi, memantau dan mengamankan jaringan  
komunikasi maupun melakukan perancangan perangkat lunak untuk 
menunjang akses perusahaan. 
PT. Time Excelindo ini juga memiliki divisi software development 
yang bertugas membuat dan mengembangan aplikasi kebutuhan client, 
adapun disediakan juga konsultan IT untuk membantu memberikan solusi IT 
kepada client.  
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BAB II 
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
 
 
2.1. Penjelasan Logbook 
No Tanggal Kegiatan 
1 1 Agustus 2018 Pada hari pertama kerja praktek magang ini, 
pihak dari Time Excelindo melakukan 
penyambutan peserta magang di kantor PT. 
Time Excelindo beserta perkenalan ke 
beberapa staff IT dan kepala divisi jaringan. 
Pada sesi perkenalan ini terjadi saling 
bertukar informasi mengenai asal usul, latar 
belakang, maupun kemampuan masing-
masing dalam hal programming dan projek 
yang pernah dikerjakan. Kegiatan 
dilanjutkan dengan pengenalan projek yang 
akan dikerjakan dan pembagian tugas yang 
akan dihadapi. 
2 3 Agustus 2018 Kegiatan hari ini, pendamping lapangan 
menjelaskan rinci projek yang akan 
dikerjakan yaitu 3 buah projek meliputi 2 
projek pemasangan tiang fiber optic untuk 
dinas-dinas di daerah Purworejo dan 
Magelang, lalu 1 buah projek pembuatan web 
untuk mengembangkan situs e-commerce 
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penjualan perangkat elektronik komputer 
yang sudah ada sebelumnya.  
3 6 Agustus 2018 Kegiatan hari ini, penulis diberi tugas oleh 
pendamping lapangan untuk membantu 
mendesain ulang layout pada web e-
commerce eratekno.co.id yang dimiliki oleh 
PT. Time Excelindo. Disamping itu, e-
commerce eratekno menggunakan platform 
Wordpress  maka desain ini diedit langsung 
pada sistem admin Wordpress  web eratekno. 
4 8 Agustus 2018 Kegiatan yang dilakukan hari ini adalah 
mendesain Kembali Betuk kategori barang 
pada web eratekno. Blok kategori barang ini 
awalnya memberikan kategori barang secara 
vertical kebawah, lalu dibuat lebih teratur 
secara horizontal berjejeran. 
5 10 Agustus 2018 Kegiatan yang dilakukan hari ini adalah 
memberi sedikit deskripsi pada sejumlah 
barang yang dijual seperti beberapa kabel dan 
barang hardware lainnya. Pemberian 
deskripsi ini meliputi spesifikasi, warna, 
kegunaan, maupun ketahanan dan garansi. 
Tujuan dari penambahan deskripsi ini 
diharapkan mampu membuat pelanggan 
lebih mengetahui fungsi dari barang-barang 
tersebut. 
6 13 Agustus 2018 Kegiatan hari ini adalah membuat konten 
seputar teknologi informasi yang rencananya 
akan ditambahkan pada halaman blog. Untuk 
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konten yang dipilih dicari konten yang masih 
sedikit dibahas pada laman google.com 
sehingga digunakan Google Ads Keyword. 
Pada hari ini juga mengenali lebih dalam cara 
kerja dari Google Ads Keyword ini.  
7 15 Agustus 2018 Kegiatan hari ini masih seputar pembuatan 
konten seputar teknologi, yaitu membuat 
konten mengenai hardware perangkat 
komputer mengenai perbandingan spesifikasi 
pemakaian HDD (Hard Disk Drive), SSD 
(Solid State Drive), dan SSHD (Solid State 
Hybrid Drive). 
8 17 Agustus 2018 Kegiatan hari ini adalah membuat konten 
tentang fungsi, jenis, cara kerja, dan 
komponen dari jaringan fiber optik. 
Disertakan juga keunggulan jaringan ini 
dibanding dengan jaringan lainnya. 
9 20 Agustus 2018 Pada hari ini melakukan diskusi dan 
pengenalan untuk proyek pemasangan tiang 
fiber optik Purworejo. Diperkenalkan adanya 
pembuatan laporan pengawasan proyek, 
laporan tes redaman, laporan joint closure, 
laporan gambar tiang keseluruhan, 
pembuatan mapping alur pemasangan tiang 
fiber optik, dan hal dilakukan saat proyek 
berlangsung. 
10 22 Agustus 2018 Pada hari ini pendamping lapangan 
memperlihatkan contoh laporan pra-proyek 
dari proyek-proyek yang sudah pernah 
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dilakukan sebelumnya. Diberitahukan juga 
mengenai tata cara penulisannya yang 
meliputi format font, margin, dan poin 
penting lainnya. 
11 24 Agustus 2018 Pada hari ini melakukan pembuatan template 
laporan pengawasan mingguan dan bulanan. 
Isi laporan ini meliputi logo nama 
perusahaan, nama kegiatan, nama pengawas 
lapangan, nama konsultan proyek, tanggal 
dan hari pengerjaan proyek, serta hal apa 
yang dilaksanakan. 
12 27 Agustus 2018 Pada hari ini dilakukan diskusi untuk 
persiapan menuju tempat kerja proyek di 
Purworejo serta mempersiapkan alat dan 
bahan. 
13 29 Agustus 2018 Pada hari ini penulis melakukan perjalanan 
menuju tempat proyek dan melakukan 
pengambilan foto pengerjaan tiang fiber 
optik dan mengambil koordinat titik tiang. 
Tiang yang dikerjakan adalah tiang 1 – 20. 
14 31 Agustus 2018 Pada hari ini melakukan pengambilan foto 
pengerjaan tiang dan mengambil koordinat 
titik tiang. Tiang yang dikerjakan adalah 
tiang 21 – 40. 
15 3 September 2018 Pada hari ini melakukan pengambilan foto 
pengerjaan tiang dan mengambil koordinat 
titik tiang. Tiang yang dikerjakan adalah 
tiang 41 – 60. 
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16 6 September 2018 Pada hari ini melakukan pengambilan foto 
pengerjaan tiang dan mengambil koordinat 
titik tiang. Tiang yang dikerjakan adalah 
tiang 61 – 80. 
17 10 September 2018 Pada hari ini melakukan pengambilan foto 
pengerjaan tiang dan mengambil koordinat 
titik tiang. Tiang yang dikerjakan adalah 
tiang 81 – 100. 
18 13 September 2018 Pada hari ini melakukan pengambilan foto 
pengerjaan tiang dan mengambil koordinat 
titik tiang. Tiang yang dikerjakan adalah 
tiang 101 – 120. 
19 17 September 2018 Pada hari ini melakukan pengambilan foto 
pengerjaan tiang dan mengambil koordinat 
titik tiang. Tiang yang dikerjakan adalah 
tiang 121 – 140. 
20 20 September 2018 Pada hari ini melakukan pengambilan foto 
pengerjaan tiang dan mengambil koordinat 
titik tiang. Tiang yang dikerjakan adalah 
tiang 141 – 160. 
21 24 September 2018 Pada hari ini melakukan pengambilan foto 
pengerjaan tiang dan mengambil koordinat 
titik tiang. Tiang yang dikerjakan adalah 
tiang 161 – 180. 
22 27 September 2018 Pada hari ini melakukan pengambilan foto 
pengerjaan tiang dan mengambil koordinat 
titik tiang. Tiang yang dikerjakan adalah 
tiang 181 – 200. 
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23 1 Oktober 2018 Pada hari ini melakukan pengambilan foto 
pengerjaan tiang dan mengambil koordinat 
titik tiang. Tiang yang dikerjakan adalah 
tiang 201 – 220. 
24 4 Oktober 2018 Pada hari ini melakukan pengambilan foto 
pengerjaan tiang dan mengambil koordinat 
titik tiang. Tiang yang dikerjakan adalah 
tiang 221 – 240. 
25 8 Oktober 2018 Pada hari ini melakukan pengambilan foto 
pengerjaan tiang dan mengambil koordinat 
titik tiang. Tiang yang dikerjakan adalah 
tiang 241 – 260. 
26 11 Oktober 2018 Pada hari ini melakukan pengambilan foto 
pengerjaan tiang dan mengambil koordinat 
titik tiang. Tiang yang dikerjakan adalah 
tiang 261 – 280. 
27 15 Oktober 2018 Pada hari ini melakukan pengambilan foto 
pengerjaan tiang dan mengambil koordinat 
titik tiang. Tiang yang dikerjakan adalah 
tiang 281 – 300. 
28 18 Oktober 2018 Pada hari ini melakukan pengambilan foto 
pengerjaan tiang dan mengambil koordinat 
titik tiang. Tiang yang dikerjakan adalah 
tiang 300 – 333. 
29 22 Oktober 2018 Pada hari ini melakukan pembuatan laporan 
pengawasan Tes Redaman dan Koneksi Fiber 
Optik di masing-masing dinas Purworejo.  
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30 25 Oktober 2018 Pada hari ini masih melanjutkan pekerjaan 
pembuatan laporan pengawasan Tes 
Redaman dan Koneksi Fiber Optik di 
masing-masing dinas Purworejo. 
31 29 Oktober 2018 Pada hari ini melakukan pembuatan laporan 
Penarikan Kabel 12 Core dan Pemasangan 
Joint Closure di depan masing-masing dinas 
Purworejo. 
32 1 November 2018 Pada hari ini masih melanjutkan pekerjaan 
pembuatan laporan Penarikan Kabel 12 Core 
dan Pemasangan Joint Closure di depan 
masing-masing dinas Purworejo. 
33 5 November 2018 Pada hari ini melanjutkan pembuatan laporan 
pengawasan mingguan dengan memasukkan 
foto-foto pemasangan tiang yang meliputi 
pengecatan tiang, penggalian lubang, 
penanaman tiang, penarikan kabel backbone 
12 core, proses splicing, dan pengaturan 
router lalu tes jaringan. 
34 8 November 2018 Pada hari ini melanjutkan pembuatan laporan 
pengawasan mingguan dengan memasukkan 
keterangan koordinat, lokasi dan nomor tiang 
serta waktu pada tiap foto-foto pemasangan 
tiang yang diurutkan berdasarkan tanggal 
hari itu. 
35 12 November 2018 Pada hari ini melanjutkan pembuatan laporan 
pengawasan bulanan dengan memasukkan 
foto-foto pemasangan tiang yang meliputi 
  
13 
 
pengecatan tiang, penggalian lubang, 
penanaman tiang, penarikan kabel backbone 
12 core, proses splicing, dan pengaturan 
router lalu tes jaringan. 
36 15 November 2018 Pada hari ini melanjutkan pembuatan laporan 
pengawasan bulanan dengan memasukkan 
keterangan koordinat, lokasi dan nomor tiang 
serta waktu pada tiap foto-foto pemasangan 
tiang yang diurutkan berdasarkan tanggal 
hari itu. 
37 19 November 2018 Pada hari ini membuat laporan gambar 
pemasangan tiang utuh yang berisi foto-foto 
tiang 1 – 333 secara urut. 
38 22 November 2018 Pada hari ini membuat 3 laporan gambar 
pemasangan tiang per backbone. Untuk 
backbone 1 mencakup tiang 1 – 88, untuk 
backbone 2 mencakup tiang 118-149 dan 
333, untuk backbone 3 mencakup tiang 89 – 
117 dan 150 – 332. 
39 26 November 2018 Pada hari ini membuat mapping alur 
pemasangan tiang fiber optic dinas 
Purworejo menggunakan google maps. 
Dimasukkan data koordinat tiap tiang 
terlebih dahulu kedalam excel lalu diimport 
pada google maps. 
40 29 November 2018 Pada hari ini masih melanjutkan pekerjaan 
sebelumnya yaitu memasukkan data 
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koordinat tiap tiang kedalam excel yang akan 
diimport pada google maps. 
41 3 Desember 2018 Pada hari ini melanjutkan pembuatan 
mapping alur pemasangan tiang fiber optic  
dinas Purworejo dengan mengimport data 
excel koordinat tiang ke google maps. Lalu 
dihubungkan tiap titik tersebut dengan garis. 
Mapping ini dibuat menjadi 4 bentuk yaitu 
mapping tiang utuh, backbone 1, backbone 2, 
dan backbone 3. 
42 6 Desember 2018 Pada hari ini masih melanjutkan pembuatan 
mapping dengan menambahkan mapping 
untuk backbone 3 yaitu backbone 3a, 3b, dan 
3c. 
43 10 Desember 2018 Pada hari ini masih melanjutkan pembuatan 
semua mapping dengan menambahkan 
gambar ikon dinas-dinas Purworejo tempat 
dipasangnya tiang-tiang fiber optic dan 
ditambahkan juga gambar icon seperti masjid 
serta bangunan besar lainnya. 
44 13 Desember 2018 Pada hari ini menyelesaikan pembuatan 
semua mapping dengan menambahkan 
deskripsi gambar pada bagian kiri mapping 
dan menambahkan dropcore pada tiap 
mapping backbone serta memperindah 
tampilan mapping. 
45 17 Desember 2018 Pada hari ini membuat mapping alur 
pemasangan tiang fiber optic dinas 
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Magelang. Tahapannya sama dengan proses 
pembuatan tiang sebelumnya. Dibuat 4 
bentuk mapping yakni mapping utuh, 
backbone 1, backbone 2, backbone 3 dimana 
backbone 1 dibagi menjadi backbone 1a dan 
1b. 
46 20 Desember 2018 Pada hari ini menyelesaikan pembuatan 
mapping alur pemasangan tiang fiber optic 
dinas Magelang dengan menambahkan 
dropcore, gambar deskripsi serta 
memperindah tampilan mapping. 
47 24 Desember 2018 Pada hari ini melakukan pencarian informasi 
tentang platform e-commerce yang akan 
digunakan untuk memperbaharui web 
eratekno yang masih berbasis Wordpress .                                                                                                                                                                                                                                                                                     
48 27 Desember 2018 Pada hari ini mendiskusikan mengenai 
pengembangkan web e-commerce yang akan 
dibuat dan ditetapkan platform Magento 
untuk pembuatan e-commerce tersebut. 
49 2 Januari 2019 Pada hari ini melakukan pencarian artikel-
artikel maupun video terkait cara kerja dan 
proses pembelajaran pengembangan e-
commerce menggunakan platform Magento. 
50 4 Januari 2019 Pada hari ini melakukan instalasi kebutuhan 
sistem platform Magento serta mencari 
tempatt hosting web untuk implementasi 
nanti. 
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51 8 Januari 2019 Pada hari ini mendiskusikan desain front-
end dan fungsi yang akan dibuat dari e-
commerce yang akan dibuat. 
52 10 Januari 2019 Kegiatan pada hari ini mendiskusikan 
platform dan desain beck-end  dari e-
commerce yang akan dibuat. 
53 15 Januari 2019 Kegiatan pada hari ini melakukan 
perancangan desain front-end sebagai 
gambaran dari e-commerce yang akan 
dikerjakan nanti. 
54 17 Januari 2019 Kegiatan pada hari ini masih melanjutkan 
perancangan desain mockup bagian front-end 
dan membahas fungis-fungsi yang akan 
digunakan serta adanya penambahan detai 
kategori untuk barang. Serta masukan-
masukan pendapat dari pembimbing. 
55 22 Januari 2019 Kegiatan pada hari ini adalah melakukan 
presentasi proses pengerjaan kepada 
pendamping lapangan. Pendamping lapangan 
memberi masukan untuk pengerjaan tahap 
selanjutnya. 
56 24 Januari 2019 Kegiatan pada hari ini adalah melakukan 
pembanguan wab e-commerce dengan 
membangun halaman login dan sign-in serta 
kerangka halaman home atau halaman awal 
web dan perancangan database. 
57 29 Januari 2019 Kegiatan pada hari ini masih melanjutkan 
pembuatan halaman awal web dengan 
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menambahkan beberapa ikon dan fitur 
warna maupun tulisan. 
58 30 Januari 2019 Kegiatan pada hari ini melakukan 
pembuatan beberapa fungsi seperti akses 
link ke halaman tertentu ketika mengklik 
tulisan, gambar atau ikon tertentu. 
59 31 Januari 2019 Kegiatan pada hari ini melakukan 
pembuatan tampilan dan fungsi pada front-
end. 
60. 1 Februari 2019 Kegiatan pada hari ini melakukan 
penghubungan web dan database serta 
pengecekan beberapa fungi  input untuk 
memasukan data barang pada database. 
61. 4 Februari 2019 Pada hari ini melakukan pemasukkan input 
bererapa barang dengan menyesuiakannya 
dengan kategori tertentu dan melakukan 
pengecekakan pada kategori dan perubahan 
berapa tampilan front-end. 
62. 5 Februari 2019 Pada hari ini melakukan pengujian e-
commerce yang sudah dibuat serta 
memperbaiki kerusakan atau bug yang ada 
pada tampilan maupun fungsi, serta 
menunjukkan hasilnya pada pendamping. 
63. 6 Februari 2019 Pada hari ini masih melanjutkan perbaikan 
bug yang ada pada web e-commerce serta 
melakukan pengujian hosting pada web 
hosting cpanel yang telah disediakan. Hasil 
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ini diserahkan kepada pendamping lapangan 
untuk dikembangkan lebih lanjut. 
 
2.2.  Hasil Pekerjaan Secara Umum 
Selama bekerja di PT. Time Excelindo, pekerjaan yang diberikan 
perusahaan adalah proyek pemasangan tiang fiber optic untuk dinas di 
Purworejo dan Magelang serta pembuatan/pengembangan e-commerce 
berbasis web. Pekerjaan yang dilakukan penulis meliputi pengembangan 
web e-commerce yang sudah ada, pembuatan laporan pengawasan proyek, 
laporan tes redaman, laporan joint closure, laporan gambar tiang 
keseluruhan, pembuatan mapping alur pemasangan tiang fiber optic, serta 
pembuatan web e-commerce baru menggunakan platform Magento. Dalam 
melakukan pekerjaannya penulis dibantu dengan rekan tim dan pembina 
lapangan. 
Pembanguanan jaringan fiber optic sendiri sangat berguna bagi 
pengguna layanan internet sendiri karena menyediakan bandwidth yang 
lebih besar, berkecepatan tinggi, aman dan kuat. Dalam hal ini 
pembangunan jaringan dilakukan untuk mendapatkan jaringan fiber optic 
yang dedicated. Pembuatan laporan dan mapping selain digunakan sebagai 
bentuk pertanggungjawaban proyek berguna juga untuk menunjukkan 
lokasi relatif letak titik-titik koordinat tiang. Pengembangan e-commerce 
berbasis web ini digunakan untuk pemasaran produk-produk penjualan 
barang elektronik secara online, sistem ini juga dapat mempermudah 
pelanggan dalam melakukan pecarian barang dan pemesanan barang tanpa 
harus datang ke lokasi penjualan.  
Latar belakang pemasangan fiber optic ini adalah adanya kebutuhan 
akses internet yang cepat untuk menghubungkan  dinas-dinas di kabupaten 
Purworejo dan magelang.. Latar belakang pengembangan e-commerce 
berbasis web ini adalah adanya trend belanja online pada masa ini sehingga 
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penjual membutuhkan media penjualan online. E-commerce ini 
dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan membeli 
barang secara online dengan metode pembayaran yang disediakan tanpa 
harus datang ke lokasi penjualan. Adanya e-commerce ini juga 
memudahkan perusahaan mencakup area pasar yang lebih luas dan dapat 
menghemat biaya karena tidak perlu membuka cabang penjualan yang 
lainnya. 
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2.3.  Bukti Hasil Pekerjaan 
 
Gambar 3.  joint closure 
 
 Pada gambar 3 merupakan contoh dari joint closure yang merupakan 
penghubung untuk menyambungkan antar kabel fiber optic, setelah semua tiang 
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dihubungkan dengan kabel fiber optic, dalam hal ini tidak memungkinkan untuk 
menari 1 kabel utuh, oleh karena itu beberapa kabel di gabung agar mencukupi 
dalam menghubungan antar dinas, oleh karena itu dibutuhkan joint closure untuk 
menghubungkan antar kabel pada jarak tertentu. 
 
Gambar 4. seting redaman 
 
Gambar 4 merupakan seting redaman yang di gunakan untuk megetes atar 
jaringan yang telah dihubungkan sebelumnya, test ini dilakukan untuk mengetahui 
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kualitas dari jaringan tersebut apakah ada kerusakan atau kesalahan pada 
penyambungan kabel denangan mengetesnya dengan alat kusus yang akan 
memancarkan laser dan mencatat bagaimana kualitas dari jaringan dengan toleransi 
tertentu. 
 
Gambar 5. Setting router OPD Purworejo 
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 Gambar 5 merupakan screan capture dari penyetingan router, dalam 
pembangunan ini menggunakan router dari mikrotik. Setting ini di lakukan untuk 
melakukan inisialisasi jaringan dengan memberikan IP addres untuk setiap router 
pada OPD yang dihubungkan. Setting dilakukan setelah semua jaringan dicek dan 
terhung satu samalain melalui test rendaman sebelumnya. Setting ini di lakukan 
untuk mempermudah pembagian jaringan pada dinas tersebut.  
Gambar 6. hasil pengambilan koordinat tiang 
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Gambar 6 merupakan contoh dari pengambilan gambar untuk mendapatkan 
koordinat dari tiang yang telah di tanam sebelumnya. pengambilan ini digunaka 
untuk medapatkan koordinat dari setiang yang akan digunakan dalam maping dari 
jaringan. Bukti koordinat ini dibutuhkan sebagai bukti dari penanaman tiang 
tersebut. Pengambilan koordinat dilakukan dengan menggunakan alat GPS tertentu 
yang memiliki keakuratan posisi kurang lebih 2 meter. Pada project ini di butuhkan 
333 tiang untuk menghubungkan 16 dinas yang ada di purworejo dengan jarak antar 
tiang rata-rata 50 meter. Pengambilan data ini dilakukan beberapa kali untuk 
mengkoreksi error. 
  Setelah di dapatkan koordinat, kemudian di jadikaan dalam sebuah file exel 
agar mempermudah saat input pada google My Maps. Google My Maps di gunakan 
karena kemudaahan akses. 
 
Gambar 7. Hasil excel dari kordinat tiang 
 
Gambar 7 merupaakan excel dari koordinat yang kemudian akan di masukan 
pada my maps. Digunakan ms. Excel agar dengan mudah di import kedalam My 
Map dengan format tertentu.  
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Gambar 8. Tampilan pada My Maps 
 
Gambar 8 adalaah tampilan My Maps saat dalam proses penginputan titik-
titik kordinat setiap tiang  dan penambahan landmark agar mempermudah dalam 
mengetahu letak dari tiang. My Maps digunakan karena mudah di pergunakan oleh 
orang awam. Peta pada My Maps menggunakan data yang sama dengan google 
maps jadi peta akan menggunakan data terbaru dari google. Dengan menggunakan 
My Maps proses editing menjadi mudah kemudian hasi bisa di export dalam bentuk 
pdf atau image JPG yang digunakan untuk membuat dokument laporan pada projet. 
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Gambar 9. Hasil PDF dari My Maps 
 
Gambar 9 merupakan hasil dari My Maps yang telah di export menjadi 
format dokumen pdf yang nantinya akan di cetak dalam kertas A3 sebagai laporan 
dari pelaksanaan project. Dengan melakukan maping maka di dapat letak tiang 
secara visual dan menggunakan My Maps peta dapat berubah / update 
menyesuaikan data yang ada dari google maps. Dengan My Maps dapat juga di 
pakai untuk di masukan dalam laman web dengana mudah. 
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Gambar 10. Google keyword planer 
 
Pada gambar 10 Google keyword planer digunakan untuk menempatkan 
iklan pada pencarian google. Dengan Google keyword planer ini penulis mencari 
keyword yang cocok dengan barang atau topik pada web yang dibuat. Dengan 
memilih keyword  yang tepat, iklan dapat di tampilkan bila pencari di google 
menggunakan keyword tersebut. Dengan mencari persaingan yang rendah dan data 
pencarian yang tinggi, maka iklan dapat di tampilkan dalam page pertama pencarian 
google, dengan demikian kesempatan pelangga untuk melihat produk atau artikel 
menjadi lebih tinggi. 
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Gambar 11. Artikel pada laman Web Teratekno 
 
Pada gambar 11 merupakan  contoh penggunaan google keyword yang 
digunakkan pada artikel. Dengan demikian bila pelanggan mencari keyword 
tersebut maka laman web dapat ditampilkan. Dalam setiap artikel maasukan 3 
keyword dengan demikian kesempatan artikel dilihat akan semakin tinggi. Artikel 
disini utuk mengarahkan pelanggan pada produk yang di jual. Dengan menyajikan 
artikel terkait makan akan menambah pengetahuan pelanggan tantang barang 
tersebut. 
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Gambar 12. Plugin pada Wordpress  Teratecno 
 
Gambar 12 merupakan  plugin yang digunakan untuk mengembangkan web 
penjualan dan blog. Pengembangkan dilakukan dengan menambahkan plugin untuk 
merubah tampilan dan menambahkan beberapa rincian pada produk, juga 
menambahkan beberapa kategori yang spesifik. Dengan membuat tampilan lebih 
menarik dihaarapkan dapat memberikan kesan eye catching. Dengan demikian 
pelanggan dapat dengan nyaman dalam mencari produk dalam laman web 
ecommerce Tera Tekno. 
  
30 
 
 
Gambar 13. Instalasi Magento 
 
 Gambar 13 merupakan instalasi dari Magento. Dengan terbatasnya 
pengembangan yang bisa dilakuka pada Wordperss maka diputuskan untuk 
mebangun web baru menggunakan framework Magento untuk menggantikan web 
sebelumnya yang menggunakan wordpress. Pengengan ini merupakan tugas 
terakhir dari project magang penulis di Time Excelindo. Langkah pertama adalah 
instalasi berbagai program pendukung seperti composer dan xamp untuk 
menjalankan web di dalam localhost kemuian mendowload Magento dengan seri 
tertentu, dan perubahan pada php.ini yang ada di xampp untuk mengaktifkan SSL 
dan merubah limit dari upload database dengan demikian dapatt dilakukan instalasi 
Magento tanpa error.   
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Gambar 14. Halaman login pelanggan 
 
Gambar 14 adalah halaman dimana pelanggan dapat login dan mendaftar 
sebelum berbelanja. Sebelum pelanggan melakuakan pembelian baraang yang telah 
ada di keraanjang belajanja pelanggaan akan diminta untuk login terlebih dahulu. 
Login dilakukan utuk mendapatkan data pelanggan.  
 
 
Gambar 15. Halaman kategori 
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 Gambar 15 adalah halam kategori barang yang akan menyajikan berbagai 
barang dengan kategori tertentu seperti hardware, acecories dll. Kategori ini 
pelanggan dapat mengurutkan berdasarkan data terbaru maupun harga. 
 
 
Gambar 16. Halaman signup 
 
 Gambar 16 adalah halaman dimana pelanggan akan membuat akun baru 
untuk berbelanja. Pembuatan aku dilakukan untuk mendapatkan data dari 
pelanggan agar dapat membayar barang yang ada di dalam keranjang blanjaan. Data 
yang diperlukan seperti nama, email dan password. Untuk login hanya diperlukan 
email dan password. 
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Gambar 17. Halaman blog 
 
 Gambar 17 merupaka halaman yang berisi konten-konten teknologi yang 
berkaitan dengan barang-barang yang dijual di web penjualan Tera Tekno. 
Pengunjung dapat mendapatkan informasi seputar gaget dan komputer. Dalam 
halaman ini diberikan link yang akan menujuk kepada barang yang ada dalam 
halaman jenjualan.Di dalam halaman ini terdapat keyword-keyword yang akan 
mempermudah pengunjung menemukan halaman web tersebut.   
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Gambar 18. Halaman home 
  
 Gambar 18 merupakan halaman pertama dari web Tera Tekno yang akan 
mennyajikan berbagai barang yang sedang dalam hot Seller. Halam home ini 
menyajikan informasi seputar barang maupun artikel yang baru ataupun banyak di 
buka oleh pelanggan lain. 
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BAB III 
HASIL PEMBELAJARAN 
 
3.1. Manfaat Kerja Praktek 
Manfaat dari magang di PT Time Excelindo, banyak hal yang belum 
dapat diketahui sebelumnya yang tidak didapatkan pada masa pembelajaran 
di bangku kuliah. Dunia kerja sangatlah berbeda, terdapat banyak progress 
dan tempo waktu hasil kerja yang sudah ditentukan dan manfaat dari kerja 
yang di dapatkan penulis, yaitu:  
a. Mendapat pengetahuan baru dari hasil berbagi dalam memuat suatu 
proyek. 
b. Pengalaman kerja kantor untuk saling berbagi pengetahuan dalam 
terbentuknya suatu kelompok kerja. 
c. Keberanian dalam menunjukan hasil kerja proyek dalam 
mempresentasikan didepan banyak rekan kerja. 
d. Mengetahui lingkungan kerja yang sebenarnya. 
e. Mengetahui hal – hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi 
dunia kerja. 
f. Menerapkan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan ke perusahaan tempat 
kerja praktek dilaksanakan. 
g. Mengukur seberapa jauh kemampuan yang dimiliki untuk dapat 
dipergunakan dalam dunia kerja yang sebenarnya. 
3.2. Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 
Persyaratan untuk melaksanakan kerja praktek adalah sudah 
menempuh minimal 120 SKS serta pernah menempuh mata kuliah P3LP 
(Proyek Pembangunan Perangkat Lunak Profesional). Meskipun proyek yang 
dikerjakan penulis tidak menggunakan materi yang diberikan pada mata 
kuliah P3LP, akan tetapi langkah-langkah pengerjaan proyek yang diberikan 
pada mata kuliah P3LP sangat membantu penulis dalam mengerjakan proyek 
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yang diberikan perusahaan, seperti menganalisa proses bisnis, merancang dan 
menganalisa alur kerja program, merancang basis data, serta merancang 
program. 
Ilmu lain yang digunakan penulis adalah dengan menerapkan materi 
mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). Penerapan ilmu dari mata 
kuliah RPL terdapat pada saat perancangan alur program serta langkah-
langkah pembangunan program yang baik. 
Ilmu lain yang digunakan penulis adalah pemgrograman web yang 
digunakan dalam pembangunan web e-commerce. Pembangunan web ini 
menggunakan platform Magento dan menggunakan bahasa php dalam 
pembangunannya sama seperti materi yang diajarkan saat kuliah. 
Ilmu lain yang diterapkan penulis adalah dengan menggunakan materi 
kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer (IMK). IMK mengajarkan 
perancangan desain yang tepat agar pengguna dan komputer dapat 
berinteraksi dengan mudah dan pengguna mampu memahami mengenai 
desain dari program yang telah dibangun. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
Setelah pelaksanaan kerja praktek yang telah penulis jalani selama enam 
bulan di PT. Time Excelindo, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa melalui 
kerja praktek ini penulis mendapatkan banyak pengalaman yang berkaitan dengan 
dunia kerja. Penulis juga menambah pengetahuan baru yang dapat dipetik baik 
secara teori maupun praktek, terlebih lagi pengetahuan untuk menganalisis masalah 
dan menemukan solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Selain itu juga 
penulis dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang tentunya 
berbeda dengan lingkungan pendidikan, baik di kuliah maupun sekolah. 
Selama kerja praktek ini, penulis berkesempatan untuk berkerja sama dalam 
tim yang terdiri dari 2 orang, dimana rekan penulis merupakan mahasiswa yang 
berasal dari universitas yang sama, yaitu Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Bekerja dalam tim merupakan pengalaman berharga karena membuat penulis dan 
rekan penulis dapat memiliki satu pikiran serta saling bekerja merupakan hal yang 
tidak dapat dikatakan mudah. Penulis berharap bahwa nantinya penulis tidak 
menyia-nyiakan pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan dari kerja praktek. 
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LAMPIRAN 
 
Foto Bersama dengan Pendamping Magang 
 
Suasana Ruang Kerja di Time Exelindo 
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Foto Saat Pengambilan Koordinat Tiang di Purworejo 
  
